

【熊本県高森町】端末整備・更新計画

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
1	児童生徒数	409 人	402 人	388 人	359 人	353 人
2	予備機を含む整備上限台数	470 台	462 台	287 台	0 台	0 台
3	整備台数（予備機除く）	0 台	139 台	249 台	0 台	0 台
4	3のうち基金事業によるもの	0 台	139 台	249 台	0 台	0 台
5	累積更新率（％）	0.0％	34.6％	100.0％	108.1％	109.9％
6	予備機整備台数	0 台	20 台	37 台	0 台	0 台
7	6のうち基金事業によるもの	0 台	20 台	37 台	0 台	0 台
8	予備機整備率（％）	0.0％	14.4％	14.7％	0.0％	0.0％

※1～8は未到達年度等にあつては推定値

（端末整備・更新計画の考え方）

- ・令和2年度に整備した139台（情報機器整備事業）について令和7年度に更新を行う。
- ・令和3年度に整備した400台（情報機器整備事業）のうち280台について令和8年度に更新を行う。
（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について）
- ・令和7年度対象台数：139台
- ・令和8年度対象台数：400台

処分方法

- ・令和7年度は資源有効利用促進法の製造事業者へ再使用・再資源化を委託：139台
- ・令和8年度は資源有効利用促進法の製造事業者へ再使用・再資源化を委託：400台

端末データ（利用履歴・アプリケーション等）の消去方法

- ・自治体の職員、もしくは、処分事業者へ委託する
- ※令和8年度更新予定の400台については別途定める

スケジュール（予定）

- ・令和8年2月 令和7年度更新端末の使用開始
- ・令和8年2月 使用済み端末139台の事業者引渡し
- ・令和9年4月 令和8年度更新端末の使用開始
- ・令和9年4月 使用済み端末400台の事業者引渡し